COMUNE DI SIRACUSA

SETTORE LL.PP. – NUOVE OPERE

OGGETTO : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE SCALA GRECA MEDIANTE AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI.

IMPRESA: NUOVI LAVORI S.A.S. DI ANTINORO SALVINO VIA ROMA N. 34 - 92025 CASTELTERMINI (AG).

CONTRATTO D’APPALTO: in data 26-11-2009 N. 778 di rep. Registrato a Siracusa il 03/12/2009 al N. 619.

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: €. 1.480.799,31 comprensivi di €. 31.329,32 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

RELAZIONE TECNICA

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 105 del 12/07/2007 fu approvato il progetto redatto dai tecnici incaricati con delibera di G.M. n. 951 del 21/05/1998 Ing. G. Barcio e Ing. A. Lo Bello.

- con determina n. 128 del 21/09/2009 venne approvata la variazione del quadro economico di cui €. 1.563.870,22 per lavori, €. 31.329,32 quali oneri per la sicurezza ed €. 966.800,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione e precisamente:

	A)
	Lavori di cui:                                                          
	
	€   1.595.199,54

	a.1
	lavori a base d’asta
	    € 1.563.870,22
	

	a.2
	oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso     
	€      31.329,32
	

	
	
	
	

	B)
	Somme a disposizione dell’Amministrazione
	
	

	b.1
	imprevisti  sui lavori (5% di A) 
       
	€     74.782,88
	

	b.2
	Iva sui lavori  (10% di A)                              
	€   148.079,93
	

	b.3
	espropri                                                
	€   327.231,00
	

	b.4
	competenze tecniche                             
	€   305.543,60
	

	b.5
	consulenza geologica                            .    
	€     12.461,26
	

	b.6
	competenze art. 18 c. 1 L. 109/94 2%  
	€      31.903,99
	

	b.7
	oneri di pubblicazione procedure esproprio

e bando di gara                                         
	€      19,976,00
	

	b.8
	contributi Autorita’ Vigilanza LL.PP.   
	€           400,00
	

	b.9
	spese postali                                           
	€               1,10
	

	b.10
	oneri di accesso a discarica                    
	€      19.980,68  
	

	b.11
	spese allaccio ENEL                              
	€        3.000,00
	

	 b.12
	prove sui materiali                                  
	€        2.000,00
	

	b.13
	spese per frazionamenti                          
	€      10.000,00
	

	
	Totale somme  a disposizione                  
	           
	€      966.800,46

	
	TOTALE PROGETTO 
	
	€   2.562.000,00


- con verbale di gara del 15/07/2009, a seguito di asta pubblica, è risultata aggiudicataria l’impresa “Nuovi Lavori s.a.s. di Antinoro Salvino” con sede legale a Casteltermini (AG) in Via Roma N. 34, per l’importo netto contrattuale di €.1.480.799,31 comprensivi di €. 31.329,32 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta del 7,3152% per cui il quadro economico dei lavori è il seguente:

	A)
	Lavori di cui:                                                          
	
	€   1.480.799,31

	a.1
	lavori a base d’asta
	    € 1.449.469,99
	

	a.2
	oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso     
	€      31.329,32
	

	
	
	
	

	B)
	Somme a disposizione dell’Amministrazione
	
	

	b.1
	imprevisti  sui lavori (5% di A) 
       
	€     74.782,88
	

	b.2
	Iva sui lavori  (10% di A)                              
	€   148.079,93
	

	b.3
	espropri                                                
	€   327.231,00
	

	b.4
	competenze tecniche                             
	€   305.543,60
	

	b.5
	consulenza geologica                            .    
	€     12.461,26
	

	b.6
	competenze art. 18 c. 1 L. 109/94 2%  
	€      31.903,99
	

	b.7
	oneri di pubblicazione procedure esproprio

e bando di gara                                         
	€      19,976,00
	

	b.8
	contributi Autorita’ Vigilanza LL.PP.   
	€           400,00
	

	b.9
	spese postali                                           
	€               1,10
	

	b.10
	oneri di accesso a discarica                    
	€      19.980,68  
	

	b.11
	spese allaccio ENEL                              
	€        3.000,00
	

	 b.12
	prove sui materiali                                  
	€        2.000,00
	

	b.13
	spese per frazionamenti                          
	€      10.000,00
	

	b.14
	Ribasso d’asta sui lavori
	€    114.400,23
	

	b.15
	Ribasso d’asta I.V.A.
	€      11.400,02 
	

	
	Totale somme  a disposizione                  
	           
	€      1.081.200,69

	
	TOTALE PROGETTO 
	
	€   2.562.000,00


- il relativo contratto fu stipulato in data 26-11-2009 N. 778 di rep. Registrato a Siracusa il 03/12/2009 al N. 619;

- in data 04/01/2010, con verbale redatto in pari data, furono consegnati i lavori in oggetto per essere ultimati in data 10/12/2010;

- con determina n. 136 del 21/09/2010 venne approvata la variazione del quadro economico dei lavori di che trattasi, come segue, stante che durante durante la esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare lo spostamento di diversi sottoservizi (Enel, Telecom, Italgas, Sai 8), inizialmente non previsti, per i quali sono stati richiesti appositi preventivi di spesa per cui il quadro economico dei lavori è il seguente:

	A)
	Lavori di cui:                                                          
	
	€   1.480.799,31

	a.1
	lavori a base d’asta
	    € 1.449.469,99
	

	a.2
	oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso     
	€      31.329,32
	

	
	
	
	

	B)
	Somme a disposizione dell’Amministrazione
	
	

	b.1
	imprevisti  sui lavori (5% di A) 
       
	€     74.782,88
	

	b.2
	Iva sui lavori  (10% di A)                              
	€   148.079,93
	

	b.3
	espropri                                                
	€   327.231,00
	

	b.4
	competenze tecniche                             
	€   285.543,60
	

	b.5
	consulenza geologica                            .    
	€     12.461,26
	

	b.6
	competenze art. 18 c. 1 L. 109/94 2%  
	€      31.903,99
	

	b.7
	oneri di pubblicazione procedure esproprio

e bando di gara                                         
	€      19,976,00
	

	b.8
	contributi Autorita’ Vigilanza LL.PP.   
	€           400,00
	

	b.9
	spese postali                                           
	€               1,10
	

	b.10
	oneri di accesso a discarica                    
	€      19.980,68  
	

	b.11
	spese allaccio ENEL                              
	€      23.000,00
	

	 b.12
	prove sui materiali                                  
	€        2.000,00
	

	b.13
	spese per frazionamenti                          
	€      10.000,00
	

	b.14
	Ribasso d’asta sui lavori
	€    114.400,23
	

	b.15
	Ribasso d’asta I.V.A.
	€      11.400,02 
	

	
	Totale somme  a disposizione                  
	           
	€      1.081.200,69

	
	TOTALE PROGETTO 
	
	€   2.562.000,00


MOTIVAZIONI DELLA PERIZIA

Durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessita di introdurre delle nuove lavorazioni, non previste nel progetto principale al fine di rendere realizzabili e funzionali le opere appaltate. Tali nuove lavorazioni, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della L. n. 109/1999, sono state sottoposte all’attenzione dei progettisti con nota prot. gen. n. 67411 del 24/05/2010 (All. 1), (ribadita con nota prot. gen. n. 71804 del 03/06/2010) che s’intende parte integrante e sostanziale della presente relazione tecnica. Con nota di riscontro, pervenuta al prot. n. 6756 del 22/06/2010 (All. 2) di questo Settore, i tecnici progettisti hanno confermato gli errori rilevati con la nota sopra citata, rappresentando che le maggiori somme conseguenti unitamente a situazioni impreviste.


In particolare le variazioni piu’ significative sono state le seguenti:

- esecuzione di scavi a mano, nel lato est del Viale Scala Greca (direzione Catania) a seguito del rinvenimento di emergenze archeologiche (carraie antiche) durante l’esecuzione degli scavi per la posa in opera del muro di contenimento in c.a. giusto verbale congiunto del 24/02/2010 (All. 3) sottoscritto con il dirigente della locale SS.BB.CC.AA.. In tale sede è stato predisposto il progetto di modifica del muro in c.a., previto in progetto, tenendo conto delle emergenze archeologiche topograficamente rilevate da personale della SS.BB..CC., rispetto al quale risulta acquisito, con nota prot. n. 7078 del 29/06/2010 (All. 4) il relativo parere da parte della stessa SS.BB.CC.AA..

- utilizzo di nuove lavorazioni come intonaco per esterni e pietra naturale squadrata, quest’ultima conformerete al parere della SS.BB.CC.AA. prot. n. 2443 del 16/04/2007 (All. 5),) in sostituzione del rivestimento in pietra tipo “opus incertum” previsto nel progetto originario, giusta disposizione del R.U.P. prot. n. 5211 dell’11/05/2010 (All. 6) ed allegata planimetria (All. 6). In tale sede la posa in opera del rivestimento con elementi in pietra squadrata tipo “muri a secco” è stata circoscritta dei muri, prospettanti il V.le Scala Greca limitrofe alla zona soggetta a vincolo paesaggistico (rotatoria V.le Scala Greca con V.le Epipoli).

- introduzione di nuove lavorazione necessarie per una regolare esecuzione lavori, previste negli elaborati grafici (particolari tecnici) allegati al contratto d’appalto ma non contabilizzate negli elaborati economici quali la posa in opere di rete elettrosaldata (FI 6/20) nel massetto di pavimentazione dei marciapiedi e la posa in opera di orlatura in pietra calcarea 12 x 20 per la realizzazione delle aiuole e degli scivoli per disabili

- realizzazione di scarifica del manto stradale per i primi tre centimetri di asfalto non prevista in progetto, ma necessaria per la posa in opera del tappetino di usura prevista in progetto nella sede stradale di V.le Scala Greca;

- realizzazione di coprimuro con lastre in pietra bianca dello spessore di circa 3 cm. (in linea al parere della SS.BB.CC.AA.) sopra citato in sostituzione della prevista posa in opera di mattoni pieni con fughe a faccia vista perché, questa  ultima, non risulta compatibile con la alla voce da elenco prezzi 2.1.9.1. che riguarda la realizzazione di muratura con mattoni pieni non a faccia vista;

- razionalizzazione dei pozzetti delle varie utenze (telecom, enel, fognatura ecc…) presenti all’interno dell’area d’intervento, che prevede il riposizionamento dei rispettivi telai e chiusini in ghisa compatibilmente alla nuova quota di calpestio dei nuovi marciapiedi innalzamento del collo dei pozzetti;

- razionalizzazione delle caditoie esistenti, in alternativa alla prevista sostituzione e spostamento, mediante l’allargamento della sezione e la conseguente traslazione dei soprastanti chiusini in ghisa sino al limitare della nuova orlatura, mantenendo inalterato l’imbocco dei collettori di scarico esistenti. Tale modifica si è resa necessaria in quanto la prevista sostituzione e spostamento delle varie caditoie avrebbe comportato necessariamente, anche la sostituzione e razionalizzazione delle tubazioni che attualmente collegano in serie le stesse caditoie, lavorazione, questa ultima, non prevista in progetto; 

- ridistribuzione all’interno del Q.T.E. delle somme a disposizione dell’Amministrazione, al fine di garantire il fabbisogno economico necessario per lo spostamento dei sottoservizi alla luce dei preventivi acquisiti da parte dei vari Enti o Società interferenti (Enel, Telecom, Italgas, Sai 8). Il nuovo assetto del quadro economico così modificato con determina dirigenziale n. 136 del 21/09/2010 è stato in premessa riportato;

- eliminazione di linea ENEL aerea esistente nel tratto compreso tra il distributore carburanti Q8 e l’Hotel Elios stante la necessità di eliminare n. 3 pali interferenti con i realizzanti marciapiedi. A tal fine è stato predisposto l’interramento di un cavidotto, lungo il tratto del marciapiede interessato, compreso l’attraversamento della sede stradale di via Modica, per l’alloggiamento dei cavi elettrici sino al palo preesistente ubicato nei pressi dell’Hotel Elios;

- ampliamento della superficie dei marciapiedi in prossimità dell’entrata e dell’uscita del distributore di carburanti API ubicato in V.le Scala Greca in sostituzione dell’aiuola prevista tra il marciapiede ed il muro di confine stante la preesistenza di alberature (carrubbi) a ridosso del confine stesso. Tale soluzione consentirà di ottenere una più ampia e comoda area da destinare al passaggio pedonale impedendo nel contempo, la formazione di spazi altrimenti destinati a diventare inutili e, oltremodo, non igienici ricettacoli di spazzatura, anche gravosi economicamente ai fini della gestione e manutenzione;

- realizzazione di muro in c.a. in prossimità dell’ingresso al distributore carburanti API in sostituzione del muro a secco preesistente, quest’ultimo quasi totalmente disconnesso e crollato, e mantenimento, con risanamento, del muro in pietra preesistente ubicato in prossimià dell’uscita dallo stesso distributore di carburanti API;

- abbassamento delle altezze dei muri, nei tratti confinanti con il comparto con posa in opera di ringhiera provvista di corrimano, al fine di dare ai passanti una  più gradevole visuale dei luoghi;    

- potatura e/o abbattimento di alberature (compreso arbusti per siepi) presenti su tutto il fronte di V.le Scala Greca oggetto di intervento e ricadenti (anche in proiezione) all’interno dell’area di intervento, ciò al fine di razionalizzare detta presenza compatibilmente alla necessità di realizzare e rendere funzionali i realizzanti marciapiedi. Nello specifico, in ordine all’intevento da eseguire sulle alberature presenti nel primo tratto di V.le Scala Greca con inizio dalla Villa denominata “Conigliaro”, con nota prot. n. 1579 del 12/02/2010 (All. 7) è stato acquisito il preventivo parere della competente SS.B.CC.AA.prot. n. 2418 del 10/02/2010;

- sostituzione delle piante da mettere a dimora nelle aiuole previste in progetto “Rubinia Umbriculifera” con oleandri ad alberello di analoghe dimensioni con infiorescenze di diverso colorazione. In tale sede è stata prevista la sostituzione del palo tutore in castano, con altro in pino scortecciato, tornito e trattato con antimuffa e l’aggiunta di tubro drenante per l’irrigazione delle aiuole; 

- risanamento del muro in c.a. esistente a confine con l’istituto I.P.S.I.A. in alternativa alla demolizione e ricostruzione del muro previsto in progetto;

- la non realizzazione di un tratto di marciapiede, in prossimità della corsia in ingresso su via Via Augusta, perché non compatibile con l’intervento di urbanizzazione primaria approvato all’interno del P.d.L. relativo all’area compresa tra V.le Scala Greca e V.le S. Panaria ove, in tale punto prevede la realizzazione di uno incrocio stradale conformemente alle indicazioni del P.R.G.;

- posa in pera dei blocchi palo non previsti in progetto, ma necessari per la realizzazione a norma dell’impianto di illuminazione progettato nel tratto di marciapiede avente larghezza pari a mt. 4,00 previsto in prossimità della villa denominata “Conigliaro”;

- posa in opera di ringhiera con corrimano in corrispondenza del tratto di marciapiede prospettante il condominio denominato ai portici su indicazione verbale del R.U.P.. Tale opera è stata ritenuta utile per motivi di opportunità e per la salvaguardia della pubblica incolumità in quanto consente di annullare qualsiasi tipo di sovrapposizione tra i veicoli in sosta nell’area di proprietà condominiale con la superficie dei realizzanti marciapiedi preservando, in tal modo, la libera circolazione pedonale da possibili interferenze;

- facendo seguito alla nota diffida dell’Avv. Greco, pervenuta al prot. gen. n. 105310 del 27/08/2010 di questo Settore inoltrata in nome e per conto della ditta proprietaria dell’immobile ubicato al civ. n. 125 di V.le Scala Greca, con verbale congiunto controfirmato tra le parti in  data …… si è convenuto di non procedere al ripristino del varco carrabile preesistente, momentaneamente occluso dal marciapiede già realizzato secondo progetto approvato, attesa la necessità primaria di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale in prossimità dell’incrocio con via Comiso ed. In alternativa al ripristino, richiesto, sì procederà alla modifica del cancello esistente (da carrabile a pedonale) e alla posa in opera di un tratto di ringhiera similmente a quanto previsto negli altri condomini prospettanti V.le Scala Greca.;

- nel tratto antistante l’edifico ubicato ai civici nn. 33/59 di V.le Scala Greca, si è proceduto alla realizzazione del marciapiede previsto in progetto secondo le modifiche rilevate proposte dalla ditta proprietaria dell’immobile (ditta G.F. Immobiliare S.p.a.) in sede di richiesta di C.E. ed accolte con parere prot. gen. n. 93991 del 27/07/2010 rilasciato da questo Settore. Conformemente a ciò, non è stato realizzato il muro previsto  in progetto, in alternativa è stata posata in opera l’orlatura in pietra, rimanendo a carico della ditta proprietaria la realizzazione dei paletti dissuasori, con relativa catena, in quanto previsti all’interno dall’area proprietà privata.

- nel tratto antistante il condominio Habitat2 (civ. nn. 15/27) si proceduto secondo le indicazioni riportate nella disposizione del R.U.P. prot. gen. n. 136080 del 12/11/2010 (All. 8) ovvero, uniformando la larghezza del realizzando marciapiede, pari a mt. 2,5, per tutta la lunghezza dello stesso. Compatibilmente al piano particellare di esproprio allegato al contratto si è proceduto, nel tratto in questione, al mantenimento dei varchi carrabili esistenti attesa la non disponibilità delle aree ove quest’ultimi insistono. In alternativa alla realizzazione della ringhiera proposta, si è proceduto a posare in opera l’orlatura in pietra necessaria per uniformare le aiuole preesistenti, nell’area condominiale, al realizzando marciapiede;

- nel tratto antistante la corsia di ingresso sul V.le Epipoli è stata prevista la realizzazione di muro di contenimento in c.a., non previsto in progetto, al fine di consentire la realizzazione del previsto marciapiede compatibilmente alla quota stradale di V.le Scala Greca esistente in quel tratto. Tale realizzazione permetterà una migliore fruizione alle persone diversamente abili e nello stesso tempo, consentirà un migliore posizionamento, a favore della sicurezza, dell’attraversamento previsto in prossimità dell’incrocio con V.le Epipoli. Analogamente a quanto rilevato al punto predente, compatibilmente al piano particellare di esproprio allegato al contratto si è proceduto, nel tratto in questione, al mantenimento dei varchi carrabili esistenti attesa la non disponibilità delle aree ove quest’ultimi insistono. In tale tratto si è proceduto ad inserire le quantità necessarie, perché mancanti nel computo metrico estimativo approvato, per il completamento del marciapiede nel tratto prospiciente il V.le Epipoli e precisamente tra il varco carrabile preesistente di contro previsto nelle tavole grafiche di progetto. Attesa la non disponibilità di tale area perchè non inserite nel piano particellare di esproprio allegato al contratto d’appalto, si è proceduto alla preventiva formalizzare del bonario componimento del …….., sottoscritto dalle parti interessate;

- realizzazione di rotatoria stradale in prossimità dell’incrocio tra V.le Scala Greca e Via Caduti Nassirya, giusta disposizione del R.U.P. prot. n. 9059 del 30/08/2010 (All. 9), conformemente progetto predisposto dalla scrivente D.L., in ordine al quale, con nota prot. gen. n. 102303 del 18/08/2010 (All. 10), risultava acquisito il parere favorevole, condizionato, del competente Settore Mobilità e Trasporti. Tale rotatoria ha comportato:

a) realizzazione della banchina “carrabile” circolare con elementi c.a. prefabbricato con posa in opera di soprastanti cordoli in c.l.s. prefabbricati muniti di catarifrangenti per la delimitazione dell’isola centrale ed il contenimento della terra vegetale. Tali ultimi elementi saranno forniti e posati in opera dalla S.T.E.S. S.p.a. tramite affidamento diretto;
b) modifica della prevista posizione del muro di contenimento in c.a. per consentire la realizzazione della corona circolare della rotatoria. Gli elaborati progettuali relativi a tali modifiche apportate all’autorizzazione precedentemente resa con prot. n. 8792 del 12/04/2010, sono stati depositati con nota prot. n. 22619 del 28/09/2010 all’Ufficio del Genio Civile e restituiti, forniti di visto, con nota pervenuta al prot. n. 11770 del 10/11/2010 di questo Settore;

c) l’ampliamento della sede stradale per la definizione della corona circolare della rotatoria (a due corsie di marcia) con posa in opera di cassonetto stradale e strato di Binter dello spessore idoneo;

d) la realizzazione delle banchine salvagente, in prossimità dello spartitraffico, da delimitate con cordoli in c.l.s. muniti di catarifrangenti e realizzazione degli attraversamenti pedonali;

e) realizzazione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, necessaria per la regolamentazione della circolazione stradale della progettata rotatoria, complementare a quella già prevista in progetto;

f) spostamento del palo di illuminazione, attualmente esistente in posizione decentrata (rotatoria non definitiva), e riposizionamento dello stesso in prossimità del baricentro dell’isola centrale della nuova rotatoria previa realizzazione di blocco palo;

g) realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell’isola centrale della rotatoria completo di allaccio al pubblico acquedotto con fornitura e posa di terreno vegetale necessario per la piantumazione di essenze arboree;


Si è, altresì, provveduto ad un assestamento contabile delle categorie di lavoro, adeguando le quantità dei lavori previsti alle reali esigenze manifestatesi durante il corso dei lavori; le variazione delle singole quantica sono evidenziate nell’allegato quadro di confronto.    

NUOVI PREZZI

Nella redazione della presente Perizia, è stato necessario introdurre n. 29 nuovi prezzi di cui 13 desunti dal Prezziario Regionale OO.PP. del 2009 e N. 16 desunti da apposite analisi, previa accurata indagine di mercato, da assoggettare al ribasso d’asta del 7,3152%;

PREVENTIVO DI SPESA

L’importo complessivo della suddetta Perizia di Variante e Suppletiva ammonta ad €. 2.562.000,00 di cui €. 1.554.809,05 per lavori al netto, comprensivi di €. 32.895,15 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed €. 1.007.190,95 come somme a disposizione dell’amministrazione.

TEMPO DI ULTIMAZIONE 

Il tempo di ultimazione dei lavori a seguito della introduzione dei nuovi prezzi, della realizzazione dei lavori suppletivi, e per il rallentamento dovuto alle disposizioni della locale Soprintendenza ai BB.CC.AA. per il rinvenimento di emergenze archeologiche, viene prorogato di giorni 90, e pertanto viene fissato al 10/03/2010. 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA 

	A)
	Lavori di cui:                                                          
	
	€   1.554.809,05

	a.1
	lavori al netto del ribasso
	    € 1.523.479.73
	

	a.2
	oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso     
	€      31.329,32
	

	
	
	
	

	B)
	Somme a disposizione dell’Amministrazione
	
	

	b.1
	imprevisti  sui lavori (5% di A) 
       
	€              0,00
	

	b.2
	Iva sui lavori  (10% di A)                              
	€.  155.480,91
	

	b.3
	espropri                                                
	€   327.231,00
	

	b.4
	competenze tecniche                             
	€   285.543,60
	

	b.5
	consulenza geologica                            .    
	€     12.461,26
	

	b.6
	competenze art. 18 c. 1 L. 109/94 2%  
	€      31.903,99
	

	b.7
	oneri di pubblicazione procedure esproprio

e bando di gara                                         
	€      19,976,00
	

	b.8
	contributi Autorita’ Vigilanza LL.PP.   
	€           400,00
	

	b.9
	spese postali                                           
	€               1,10
	

	b.10
	oneri di accesso a discarica                    
	€      19.980,68  
	

	b.11
	spese allaccio ENEL                              
	€      23.000,00
	

	 b.12
	prove sui materiali                                  
	€        2.000,00
	

	b.13
	spese per frazionamenti                          
	€      10.000,00
	

	b.14
	Ribasso d’asta sui lavori
	€.  114.400,23
	

	b.15
	Ribasso d’asta I.V.A.
	€.      4.812,18
	

	
	Totale somme  a disposizione                  
	           
	€.1.007.190,95        

	
	TOTALE PROGETTO 
	
	€   2.562.000,00


Pertanto, la presente Perizia di Variante e Suppletiva, comporta un aumento contrattuale pari a: €. 1.554.809,05   -  €. 1.480.799,31  = €. 74.009,74 < del 5% dell’importo netto contrattuale. 

Per quanto sopra, si è redatta la presente Perizia di Variante e Suppletiva che, ai sensi del comma 10 dell’art. 134 del D.P.R. 554/1999, viene approvata dal Responsabile Unico del Procedimento. La Variante in argomento, è configurabile nell’ipotesi prevista dalla seconda parte del 3° comma dell’art. 25 della Legge 109/94 nel testo coordinato con la Legge Regionale N. 07/2002 e 07/2003, in quanto finalizzata al miglioramento dell’opera e della sua funzionalita’, non comporta modifiche sostanziali e sono motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto ed avente importo inferiore al 5% dell’importo originario e comunque all’interno delle somme impegnate.      

Siracusa lì                                      






  IL DIRETTORE DEI LAVORI

                                                                       (Dott. Ing. Vincenzo Trigilia)

QUADRO ECONOMICO PERIZIA 

A) lavori al netto                                                                      €. 1.554.809,05 

(di cui €. 32.895,15 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);  

B) somme a disposizione dell’Amministrazione

- imprevisti                                               €.             0,00

- Iva 10% sui lavori                                  €.  155.480,91

- espropri                                                  €.  327.231,00

- competenze tecniche                              €.  285.543,60

- consulenza geologica                             €.    12.461,26

- competenze art. 18 c. 1 L. 109/94 2%   €.    31.903,99

- oneri di pubblicazione procedure esproprio

e bando di gara                                         €.   19.976,00

- contributi Autorita’ Vigilanza LL.PP.   €.        400,00 

- spese postali                                          €.             1,10

- oneri di accesso a discarica                   €.    19.980,68  

- spese allaccio ENEL                              €.    23.000,00

- prove sui materiali                                 €.      2.000,00

- spese per frazionamenti                         €.    10.000,00

- economie da ribasso d’asta                    €.  114.400,23

- economia iva ribasso d’asta                   €.      4.812,18 

Totale somme  a disposizione                  €.1.007.190,95        €. 1.007.190,95          

                                                        TOTALE PROGETTO €. 2.562.000,00 

Siracusa lì                                        IL DIRETTORE DEI LAVORI

                                                                      (Dott. Ing. Vincenzo Trigilia)
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